

附件2
天津市水污染防治资金转移支付
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达水污染防治资金转移支付预算和绩效目标情况
2023年11月财政部印发《关于提前下达2024年水污染防治资金预算的通知》（财资环〔2023〕111号），提前下达天津市2024年水污染防治资金预算1796万元（以下简称“中央水资金”），2024年6月，财政部印发《关于下达2024年水污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕62号），下达天津市中央水资金2443万元，共下达4239万元。2024年度中央水污染防治资金整体绩效目标为开展卫河（北辰段）以及宝坻区大唐庄镇潮白新河沿岸起步区水生态保护修复，削减区域内水污染物，推动区域水环境质量改善。
（二）天津市资金安排、分解、下达预算和绩效目标情况
中央预算下达后，按照财政部、生态环境部要求，天津市积极推动各区筛选申报项目，抓紧将资金预算落实到具体项目。按照生态环境部、财政部《关于印发〈中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）〉的通知》（环办科财函〔2021〕22号，以下简称《入库指南》）和生态环境部《关于印发〈中央生态环境资金项目管理规程的通知〉》（环办科财〔2023〕20号，以下简称《管理规程通知》）等文件，天津市生态环境局会同天津市财政局印发《天津市中央水污染防治专项资金项目管理指南（2022年）》（以下简称《指南》），根据相关政策，结合2024年中央水污染防治资金整体绩效目标，天津市认真开展区域绩效目标申报，天津市生态环境局会同天津市财政局在中央生态环境资金项目储备库中择优选择拟支持项目，报生态环境部备案，纳入实施库。市生态环境局将纳入实施库项目的资金使用计划函告市财政局，市财政局按程序将项目资金拨付至区财政局或有关部门，区财政局或有关部门按相关规定分批将中央水资金下达至项目承担单位。
按照《水污染防治资金管理办法》，结合2024年中央水污染防治资金整体绩效目标，天津市相应制定了中央水资金绩效目标：开展卫河（北辰段）以及宝坻区大唐庄镇潮白新河沿岸起步区水生态保护修复，削减区域内水污染物，推动区域水环境质量改善。对部分通过对区转移支付下达的中央水资金，在资金下达同时按要求下达区域绩效目标。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
截止2025年3月28日，2024年中央水资金下达4239万元，已全部分解、用于支持北辰区卫河（北辰段）提质增效项目等4个项目。中央水资金已全部下达并拨付到位，到位资金中已执行2839万元，待执行1400万元。资金分解率100%、资金到位率100%、到位资金执行率66.97%。
（二）资金管理情况分析
1.分配科学性
我市严格落实了《入库指南》《管理规程通知》相关要求，坚持“资金跟着项目走”的原则，对下达我市的中央水资金，采用项目法进行细化、分配，所有项目均按程序纳入中央生态环境资金项目储备库，且由天津市生态环境局会同天津市财政局从储备库中择优确定拟支持项目清单，并报生态环境部备案后，按程序及时下达资金计划。对未纳入中央项目储备库的项目我市没有发生违规安排资金的情况。
我市严格落实了转移支付管理制度、资金管理办法相关要求，天津市生态环境局会同天津市财政局制定《指南》，《指南》对补助范围和补助标准进行了明确，我市依据《指南》组织项目申报、审核，确定补助项目补助资金来源、金额。
（1）补助范围。入库范围包括集中式饮用水水源地保护、流域水污染治理、流域水生态保护修复、地下水生态环境保护和水污染防治监管能力建设等项目。
（2）补助标准。为充分调动各区水污染防治积极性，适当加大水污染防治项目奖补力度，对正外部性高、示范效果强、受益群众广的项目，对项目中符合中央水资金支持方向的部分进行补助，专项资金补助比例不超过项目核定总投资的70%；项目申报单位为企业的，专项资金补助比例不超过项目核定总投资的50%。
同时，项目申报单位可根据项目预期绩效按立项总投资的70%、60%和50%三档申请专项资金补助。天津市财政局、天津市生态环境局负责组织开展项目绩效评价工作，项目绩效评价结果90分（含）以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中。不能按期完成的项目，绩效评价结果不得评优。依据项目绩效优、良、中的评价结果分别按照项目核定总投资的70%、60%、50%对补助资金予以清算。
2.下达及时性
中央水资金下达后，天津市生态环境局会同天津市财政局从储备库中择优确定拟支持项目清单，并报生态环境部备案后，按程序及时下达资金计划。2024年中央水资金已经全部分解，其中，我市于2023年11月7日收到财政部提前下达2024年第一批中央水资金1796万元，并于2023年11月30日分解1400万元至项目承担单位，同时经市人大批准，396万元纳入天津市生态环境局部门预算；我市于2024年6月18日收到财政部下达第二批中央水资金2443万元，并于2024年7月17日分解下达至项目承担单位。
预算下达后，我市分4批于2023年11月30日、2024年2月28日、2024年7月15日分别拨付中央水资金1400万元、396万元、300万元、2143万元至项目承担单位，其中宝坻区大唐庄镇潮白新河沿岸起步区生态修复工程3400万元、卫河（北辰段）提质增效项目396万元、天津市集中式饮用水水源地保护区周边影响区地下水环境状况调查评估300万元、天津市宝坻区重点污染源地下水环境调查评估143万元。
3.拨付合规性
对下达我市的中央水资金，采用项目法进行细化、分配。对项目承担单位是预算内单位时，通过对区转移支付的方式，将专项资金转移支付至项目单位所在区财政，由区财政按照国库集中支付制度有关规定支付资金。项目实施过程中未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4.使用规范性
    依据《指南》，项目承担单位和天津市生态环境局签订专项资金合同，项目承担单位严格按照申报的建设内容组织实施，补助资金专款专用，根据项目序时进度专项用项目支出，项目实施过程中未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等问题。
5.执行准确性
天津市生态环境局委托第三方机构对各区申报的项目进行入库评审，对建设方案必要性、可行性、绩效目标、投资估算、资金筹措、中央资金申请等方面，严格把关，通过的项目提交生态环境部入库审核。项目竣工验收后，按规定及时展开清算，并收回项目结余资金。不存在执行数偏离预算数较多的问题。
6.预算绩效管理情况
中央水资金下达后，天津市财政局、天津市生态环境局依据中央项目储备库系统中储备库内项目储备情况，将中央水资金分解下达至区财政或天津市生态环境局，并同步下达绩效目标。各有关单位按照职责分工，依据“双监控”原则对纳入本级预算及对下转移支付资金开展绩效监控和绩效评价。
7.支出责任履行情况
对共同财政事权转移支付，天津市各级财政部门履行了本级责任，其中，天津市财政局已按计划足额安排资金并拨付到位，严格按照财政事权和支出责任划分有关规定履行了本级支出责任。部分区级有关部门承担的共同财政事权转移支付项目，区级财政部门已下达资金计划，并按项目进度支付资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析
截止2025年3月28日，在中央水污染防治资金的引领带动下，我市完成了2024年年度总体绩效目标，各项目取得了预期的环境绩效，资金绩效整体优秀。
（四）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
三级指标年初设定5项，截止2025年3月28日，各项指标均已达到设定指标，具体如下：
①新增污染负荷COD削减量：指标值70t/a，实际完成值：卫河（北辰段）提质增效项目已完工，该项目COD削减量70t/a，实现既定目标；
②新增污染负荷氨氮削减量：指标值7.6t/a，实际完成值：卫河（北辰段）提质增效项目已完工，该项目氨氮削减量7.6t/a，实现既定目标；
③新增污染负荷总磷削减量：指标值2.4t/a，实际完成值：卫河（北辰段）提质增效项目已完工，该项目总磷削减量2.4t/a，实现既定目标；
④新增河湖生态缓冲带修复面积（km2）：指标值0.04，实际完成值：卫河（北辰段）提质增效项目已完工，该项目新增缓冲带修复面积0.04km2，实现既定目标；
⑤跨省横向生态保护补偿机制数量（个）：指标值≥1，实际完成值1，引滦生态补偿正在持续实施，每年依据考核情况向河北省拨付补偿资金。
（2）质量指标
三级指标年初设定1项，截止2025年3月28日，已达到设定指标，具体如下：
①项目验收合格率，指标值100%。实际完成值100%。
（3）时效指标
三级指标年初设定2项，截止2025年3月28日，各指标完成情况具体如下：
①开工率，指标值100%，实际开工率100%；
②完工率，指标值≥25%，实际完工率25%。
2.效益指标完成情况分析
生态效益指标的三级指标年初设定2项，截止2025年3月28日，均已达到设定指标，具体如下：
①地表水水质优良（达到或优于III类）水体比例，指标值达到国家考核要求，国家考核要求为≥44.4%，实际为52.8%；
②地表水水质劣V类水体比例，指标值达到国家考核要求，国家考核要求为≤2.8%，实际为0%。
3.满意度指标
[bookmark: _GoBack]三级指标年初设定1项，群众满意度≥90%，实际完成值≥90%，已完工项目稳定运行，持续发挥效益，根据相关单位满意度调查，整体满意度达到预期效果。
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